

ETC通信

工事が
進んでいます！




【伊豆中央道・修善寺道路のETC整備】

静岡県道路公社では、伊豆中央道・修善寺道路を利用する皆様の利便性向上のため、江間料金所・大仁料金所にETCの導入を進めており、令和8年度末までの運用開始を目指しています。今回は、様々な工事が同時に進行する中、2件の進捗状況をご紹介します。



伊豆中央道 江間料金所の様子(R8.4月)



修善寺道路 大仁料金所の様子(R8.3月)

【工事の進捗状況①】

伊豆中央道・修善寺道路 料金所改修工事(施工業者:土屋建設株式会社)

江間料金所では、料金所徴収施設の分離帯の延伸のため、設置している分離帯の解体作業が完了しました。現在、管理用の安全通路の鉄骨柱を設置するため、コンクリート基礎の製作の作業を実施しています。

大仁料金所では、2月16日から2月28日までの間、大仁南ICのオンランプ及びオフランプを通行止として、安全通路及び渡り廊下の杭の打ち込み作業を実施し無事完了しました。工事へのご理解、ご協力に感謝いたします。現在、江間料金所と同様に管理用の安全通路の鉄骨柱を設置するため、コンクリート基礎の製作の作業を実施しています。今後とも、工事へのご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



杭工事 技術者紹介
(株)トーヨーアサノ
三枝さん



江間料金所 分離帯解体の様子



大仁料金所 基礎杭打ち作業の様子

【工事の進捗状況②】

伊豆中央道 江間料金所事務所建替工事(施工業者:青木興業株式会社)

江間料金所事務所の建替工事は、昨年9月13日から着手しました。新事務所は、旧事務所を解体し、同じ場所に建設します。まず、最初にユニットハウスの仮設事務所を建て、その後、旧事務所から仮設事務所へ引越しを行い、解体に入りました。現在は、旧事務所の解体作業が完了し、新事務所の基礎の設置を行っています。今後は、新事務所の躯体、外装、内装、外構の工事を進めていきます。工事によりご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますのでよろしくお願い致します。



技術者紹介
青木興業(株)
現場代理人 井上さん



仮事務所設置の様子



旧事務所解体の様子



旧事務所解体の様子